

SEMANA 2 - ACTIVIDAD N° 2

ACTORES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO WEB


UNIDAD DIDÁCTICA:

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL **DOCENTE:**

Ing. Raúl Fernández Bejarano

ESTUDIANTE:

- POMA ATAHUAMAN, Gianella Giovana
- VILCHEZ CAMAVILCA Henry Daniel



ACTORES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO WEB

CASO: SITIO WEB - VENTA DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS

1.IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DEL PROYECTO WEB:

- Internos (equipo de 2):
 - Integrante 1 (Henry): Jefe de proyecto, analista de requerimientos y desarrollador backend.
 - **Integrante 2 (Gianella):** Diseñador web, desarrollador frontend y administrador de contenido.
 - Ambos: Testers.

2.DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES:

• Externos:

- **Cliente:** Dueño de la tienda de accesorios para mascotas.
- **Usuarios finales:** Propietarios de mascotas que comprarán productos online.
- **Proveedores tecnológicos:** Hosting, dominio, pasarela de pago (ej. PayPal, PagoEfectivo).
- **Stakeholders indirectos:** Comunidad de clientes y veterinarias asociadas.

Rol	Integrante1(Henry)	Integrante2(Gianella)
Jefe de proyecto	Responsable/Aprobado	Informado
Analista de requerimientos	Responsable	Consultado
Diseñadorweb	Consultado	Responsable
Desarrollador backend	Responsable	Informado
Desarrolladorfrontend	Consultado	Responsable
Administrador de contenido	Informado	Responsable
Tester	Responsable	Responsable

3.ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y FUNCIONAL DEL PROYECTO

Cliente

(Dueño de la tienda / solicitante)

- Aporta requerimiento
- Valida los entregables



Integrante 1

(Rol técnico + gestión)

- Jefe de proyecto
 - Gestiona tiempos y tareas
- Analista
 - Define requerimientos del cliente
- Backend
 - Lógica y base de datos

Integrante 2

(Rol creativo + contenido)

- Diseñador web
 - Crea estilo visual
- Frontend
 - Construye interfaz de usuario
- Administrador de contenido
 - Organiza productos e info

• Comunicación y herramientas:

- Equipo interno: WhatsApp y Google Drive (rápido y práctico).
- o Con el cliente: Reuniones en Google Meet.
- Gestión de tareas: Trello (opcional, para fases del proyecto).
- Documentación: Google Docs/Sheets compartidos.

Ambos


(Testers)

- Evalúan la calidad del sistema
- Detectan errores y mejoras





4.PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO WEB



DIRIGASE AL DOCUMENTO CON UN CLICK->



1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1

1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1